

B8 Bericht des Sachausschusses Großveranstaltung

Antragsteller*in: SAS Großveranstaltung
Tagesordnungspunkt: TOP 4 Weitere Berichte

MITGLIEDER

1 Im Sachausschuss Großveranstaltung (SAS GV) arbeiten aktuell mit: Andi
2 Münstermann (DV Aachen), Emily Klotz (DV Augsburg), Michael Sußbauer (DV
3 Eichstätt), Virginia Neumann (DV Freiburg), Felix Preu (DV Freiburg), Vanessa
4 Palten (DV Köln), Alexander Rose (DV Rottenburg-Stuttgart), Lea Franz (DV Mainz)
5 und Lukas Färber (DV Münster). Begleitet wird der Ausschuss durch die
6 Projektleitung Hanna Volkenand (DV Freiburg) und Rebekka von Seiten der
7 Bundesleitung. Beratend begleitet zudem Peter Dübbert (GF) den Sachausschuss.

ARBEITSWEISE

8 Der Sachausschuss hat sich im vergangenen Arbeitsjahr ein bis zweimal im Monat
9 getroffen. Die Treffen waren zum größten Teil digital. Zusätzlich haben sich die
10 Untergruppen des Sachausschusses zu Abendterminen getroffen. Inhaltlich ging es
11 im Sachausschuss viel um die Anmeldung, Kalkulationen, Konzepte (u.a. mit den
12 Schwerpunkten Inklusion, Prävention und Hygiene) und immer wieder um die
13 Herausforderungen der aktuell noch sehr unsicheren Lage. Es wurden Kriterien
14 definiert, wann die Veranstaltung nicht stattfinden kann und eine Aufstellung
15 über voraussichtliche Stornokosten an den Verwaltungsrat weitergeleitet.

16 Der Name und das Logo wurden veröffentlicht. Aufgrund eines Lieferfehlers
17 konnten die Werbematerialien erst spät an die DVs weitergeleitet werden.
18 Trotzdem ist die Werbung angelaufen und die erste Anmeldephase ist ähnlich gut
19 genutzt worden, wie bei DenkMal!.

20 Im Folgenden berichten die einzelnen Untergruppen:

Infrastruktur

21 Das Team Infrastruktur hat Bedarfe erfasst und Angebote für Duschen, Toiletten
22 und Zäune eingeholt. Weiterhin arbeitet das Team daran, Strom und Wasser sowie
23 Abwasser auf dem Gelände bereitzustellen bzw. zu entsorgen. Beschaffung einer
24 Bühne und Zelte für Helfende, Programm, Aufenthaltsbereiche und Verpflegung,
25 sind gerade in Arbeit. Das Team trifft sich derzeit all 4-6 Wochen.
26

27 **Sicherheit**

28 Das Team Sicherheit hat sich um das Präventionskonzept, die Platzregeln und den
29 Datenschutz gekümmert. Es arbeitet gerade in Absprache mit der Gemeinde am
30 Sicherheitskonzept und wird sich kurzfristig mit dem Hygienekonzept
31 beschäftigen. Dazu treffen wir uns im 4-6 Wochenrhythmus.

32 **Helfer*innen**

33 Im Team Helfer*innen wurden die verschiedenen Arten der Helfer*innen
34 differenziert und die Anforderungen an diese zusammengefasst. Im Laufe des
35 Jahres wurden die Bedarfe an Helfer*innen gesammelt und eine geeignete
36 Verteilungsmöglichkeit gesucht. Nun sind wir auf der Suche nach engagierten
37 KJGler*innen, die sich vorstellen können, bei der Großveranstaltung zu helfen.

38 **Öffentlichkeitsarbeit**

39 Wir treffen uns sehr gerne und regelmäßig. Durch den MachMal! Mittwoch (Inhalte
40 und Infos) und den Fragen Freitag (Instastory, um Fragen zu stellen) haben wir
41 zwei Formate etabliert, die uns helfen, in Kontakt mit euch zu bleiben.

42 Wir merken, dass unser Nextcloud Link noch nicht bei allen DVs durchgedrungen
43 ist. Deshalb nochmal hier: <https://nebula.kjg.de/s/qQHisCpEmW7zJEF>.

44 **Programm**

45 Das Programmteam setzt sich mit der inhaltlichen Koordination und Gestaltung der
46 Großveranstaltung auseinander. Im Zentrum steht dabei die Wahlfreiheit der
47 Teilnehmenden, die sich zwischen zahlreichen Workshopformaten entscheiden
48 können. Gemeinsame Programmpunkte stellen der Gottesdienst mit politischem
49 Follow-Up, das Konzert und das Crazygames Turnier dar.

50 **Verpflegung**

51 Das Team hat das Vorgehen und die Bedingungen für die Verpflegung und Getränke
52 beraten und sich dann auf die Suche nach Anbietern gemacht. Das gestaltete sich
53 deutlich problematischer als zunächst vermutet. Unterdessen ist ein Anbieter
54 gefunden, der das Catering und das Spülen vollständig unter Beteiligung von
55 Helfer*innen übernehmen kann. Die Treffen des Teams werden jetzt zur
56 Konkretisierung wieder verstärkt stattfinden.

BEWERTUNG

57 Der Sachausschuss arbeitet trotz der vielen Unsicherheiten engagiert und
58 motiviert an den Vorbereitungen der Großveranstaltung. Allerdings schwebt die
59 Absage der Veranstaltung drohend über uns und macht vor allem die Werbung sehr
60 schwierig. Diese Unsicherheit zieht sich bis zu den Ortsgruppen, weshalb wir mit
61 einem Infoabend versuchen wollen, alle Fragen zu klären. Leider kam es immer
62 wieder zu Verzögerungen, die vor allem die öffentlichkeitswirksame Arbeit
63 betroffen haben. Die Bundeskonferenz wird bestmöglich vorbereitet, damit dort

64 eine Entscheidung über das Stattfinden der Großveranstaltung getroffen werden
65 kann.